S DOPRAVVY PODNIK e e
L ) - 4 ,
« MESTA KOSICE

B KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
| Ing. Erika Bartkova
— Néamestie Maraténu mieru 1

wi {1095/ ALY | 042 66 Kotice
dioiyfiey: Wi Raeieoly
VAS LIST ZNACKY/ZODNA ~ NASA ZNACKA VYBAVUIJE / LINKA KOSICE
VP/2024/ 08608 Ing. Oliver Demes / 0911642371 06.11.2024
2586 /2024/UGR

VEC: Ziadost' o prediZenie lehoty na dokon&enie stavby
Stavba: Modernizicia elektri¢kového depa DPMK

V zmysle zavdznych podmienok stavebného povolenia &. 660/2017/0D-05108 zo dia 15.02.2017,
ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 10.03.2017 a savisiacimi rozhodnutiami o predizeni platnosti
€.2927/2019/0D-29076 zo dita 14.08.2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 26.09.2019 a rozhodnutia
o predizeni platnosti &.5626/2021/0D-43552 zo diia 19.1 1.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia
15.12.2021 bol pre stavbu ,,Modernizicia elektri¢kového depa DPMK*“ uréeny termin dokondenia
do 31.07.2023. Rozhodnutim ¢.4091/2023/0D-27650 zo dita 03.08.2023 3pecidlny stavebny tirad povolil
zmenu stavby pred dokonéenim, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 04.09.2023, kde sa zmenila podmienka
¢.5 stavebného povolenia a to, Ze Stavba bude dokon&ena najneskér do 31.12.2024. Néslednym rozhodnutim
€.6645/2024/0D-19501 zo diia 11.06.2024, kde $pecidlny stavebny urad povolil zmenu stavby
pred dokonéenim, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 08.07.2024, sa podmienka &.5 nemenila.

Tymto Vés ziadame o zmenu podmienky bodu &. 5 ato o prediZenie terminu dokondenia stavby
do 31.12.2025 z dévodu rozSirenia rozsahu stavebnych prdc na objektoch ,,SO 00-20-03 Depo DPMK, Hala
dennej adriby” a,,SO 00-20-12 Depo DPMK, Rekonstrukcia zastreSenia odstavného kolajiska
a nisledného predifenia terminu ukondenia stavby do roku 2025,
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