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Indikativhy ¢asovy harmonogram zapojenia samospravnych krajov do implementacie ROP

Indikativny ¢asovy harmonogram zapojenia samospravnych krajov do implementacie ROP

Proces Subjekt Februar Marec April Maj Jin Jal August September Oktober November December
Stretnutia pracovnych skupin
prac. skupiny pre ROP, Prog. Manudl, Int. manudl a pod. RO + SO/RO —

Analyza potrieb SO/RO

ziskavanie Udajov a spracovanie Udajov

ext. poradca + SO/RO

prerokovanie koneénej spravy RO + SO/RO .I

spracovanie vysledkov na RO + SO/RO RO + SO/RO .

Interny manuél procedir SO/RO pre ROP

usmernenia (Struktura, audit traily a pod.) RO i

1. verzia Int. manualu proceddr SO/RO SO/RO

1. etapa systémového auditu MF SR RO + SO/RO + auditor .I

2. etapa systém. auditu na MF SR - Upravy manualu RO + SO/RO + auditor .

3. etapa - zavere¢ny vyrok auditu MF SR RO + SO/RO + auditor ‘

findlne verzie interného manuélu procedir SO/RO RO + SO/RO T
prispdsobenie org. $truktiry VUC RO + SO/RO ‘
Administrativne kapacity SO/RO

usmernenie RO k administrativnym kapacitam SO/RO RO .I

nabor zamestnancov SO/RO —
Skolenie a testovanie admin. kapacit SO/RO RO + SO/RO —
certifikované minimalne admin. kapacity SO/RO SO/RO .I

Delegovanie pravomoci na SO/RO

priprava a diskusia k navrhu zmluvy RO + SO/RO .

schvalovanie a podpis zmluvy RO + SO/RO

Tematické delegovanie pravomoci na SO/RO

publicita a informovanie RO + SO/RO

prijimanie ziadosti RO + SO/RO —
hodnotenie Ziadosti RO + SO/RO —
financovanie projektov RO + SO/RO v zavislosti od implementacie - odhad marec 2008 —
kontrola prijimania a hodnotenia projektov RO + SO/IRO | | | | | | | | | | | | —
kontrola implementacie projektov RO + SO/RO v zavislosti od implementacie - odhad marec 2008 —

poznamka 1: uvedeny harmonogram predpoklada ukon&enie negociacii v mesiaci jul, schvalenie RO
poznamka 2: priebeh uvedenych faz méze byt na kazdom SO/RO rozny v zavislosti od pripravenosti

P v mesiaci september
jednotlivého SO/RO

Predpoklad zacatia implementacie jednotlivych opatreni podfa aktivit

publicita a informovanie/

prijimanie a hodnotenie/

financovanie/kontrola

monitorovanie

vyhlasenie vyzvy kontrola procesov operacii
Regenerdcia sidiel november 2007 januar 2008 maj 2008 jul 2008
Regionalne komunikacie zabezpe€ujlice dopravnu obsluznost regidnov marec 2008 november 2008 september 2008
Infrastruktira cestovného ruchu januar 2008 marec 2008 august 2008 september 2008




