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Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie 

stavby (DRS) a na výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre: „Rekonštrukcia a obnova objektov v 
areáli DSS Domovina v Hodkovciach“ 

 
 
 
Číslo objednávateľa: Číslo zhotoviteľa:  

 
uzatvorená podľa §  269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
 

Objednávateľ 
 
Obchodné meno: Košický samosprávny kraj  
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1  
Právna forma: vyšší územný celok  
  
zastúpený:   JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda  
   
Osoby oprávnené na rokovanie 
- vo veciach zmluvných: Ing. Marek Mitterpák, vedúci Odboru investícií, prípravy 

a implementácie projektov 
- vo veciach technických: Ing. Ingrid Banáry, referent investícií 
  
Bankové spojenie: štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK 52 8180 0000 0070 0018 6505  
IČO: 355 410 016  
DIČ: 2021624929  
Tel./Fax: 055/726 83 41  

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
Zhotoviteľ  
 
Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma: 
Osoby oprávnené na  
rokovanie: 
  
  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Tel./Fax:  
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. 1 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len 
„dielo“), činnosť autorského dozoru uvedenú v článku 3 zmluvy (ďalej len „činnosť autorského 
dozoru“) a inžiniersku činnosť uvedenú v článku 4 zmluvy (ďalej len „inžinierska činnosť“).  
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 5 tejto zmluvy. 

 
Čl. 2 

VYMEDZENIE DIELA 
 

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
 zmluve vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu s podrobnosťou realizačnej 
 dokumentácie stavby (ďalej len „DRS“) pre stavbu:  

 
a) „Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli DSS Domovina v Hodkovciach” 

v rozsahu a množstve podľa Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu Výzvy zo dňa 
20.5.2016.  
 
 

2.2  Na predmet diela v zmysle tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. 
 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
2.3  Podrobný rozsah a obsah predmetu diela podľa tohto článku  je uvedený v Opise predmetu 

 zákazky ako prílohy Výzvy objednávateľa na predkladanie ponúk v rámci zadávania 
 zákazky  postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zo dňa 
 20.5.2016. 

 
 

Čl. 3 
PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa bude vykonávať činnosť autorského dozoru (ďalej 

tiež aj „AD“) na stavbe „Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli DSS Domovina 
v Hodkovciach“ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Opise predmetu 
zákazky ako prílohy Výzvy objednávateľa na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky 
postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zo dňa 20.5.2016. 

 
3.2 Na účely výkonu činností autorského dozoru podľa tejto zmluvy sa pre zhotoviteľa používa aj 

označenie „autorský dozor“. 
 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že za výkon AD sa nepovažujú prípady, kedy je zhotoviteľ v rámci 

uplatnenia práv objednávateľa zo zodpovednosti za vady zhotoviteľa povinný odstrániť 
preukázateľné chyby DRS (napríklad nesúlad výkazu výmer a výkresovej časti PD, nesúlad 
skutočného stavu so zakresleným stavom a podobne) a to aj v prípade, ak sa tieto stanú zjavné  
počas realizácie stavebných prác.  

 
 
 

Čl. 4 
PREDMET INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať inžiniersku činnosť (ďalej tiež aj 

„IČ“) na stavbe „Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli DSS Domovina v Hodkovciach“ 
v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Opise predmetu zákazky ako prílohy 
Výzvy objednávateľa na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky postupom podľa § 
117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zo dňa 20.5.2016. 
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Čl. 5 

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
 

5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu objednávateľ v rámci postupu zadávania zákazky poskytol všetky 
potrebné doklady a vysvetlenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa 
tejto zmluvy.  

 
5.2 V priebehu vykonávania diela (DRS) sa minimálne dva krát za mesiac uskutoční pracovné 

rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“), prípadne za 
účasti ďalších dotknutých subjektov podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Bez 
ohľadu na znenie predchádzajúcej vety sa zmluvné strany dohodli, že prvé pracovné rokovanie 
sa uskutoční pred začatím realizácie diela. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len 
„zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je 
podkladom v zmysle bodu 5.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní 
objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela. Termín ako aj zoznam účastníkov 
pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 7 dní vopred pred jeho 
konaním. 

 
5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo 
doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na splnenie predmetu zmluvy 
v súlade s touto zmluvou.  

 
5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 5.3 tohto článku v lehote 

a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.  
 
5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonať bezodplatne zmeny v DRS, ktorých potreba 

vznikne v dôsledku vyjadrení a/alebo stanovísk príslušných orgánov štátnej správy a to aj počas 
realizácie stavebných prác, podkladom pre ktoré je DRS.  

  

Čl. 6 
TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DRS po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania 
do sídla objednávateľa najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 

6.2 Dňom doručenia DRS do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom 
preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DRS spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti 
uvedené v tejto zmluve a jej súčastiach (príloh). Na účely tejto zmluvy DRS nespĺňa požiadavky 
uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení obvyklej 
starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto 
zmluve, opise predmetu zákazky (ďalej len „súťažné podklady“) a ďalších podkladov 
poskytnutých v rámci zadávania zákazky zo dňa 20.5.2016 (ďalej len „zjavné vady“). 

6.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a 
zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DRS nemá v deň 
podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 6.7 
tohto článku.  

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 20 dní odo dňa doručenia 
DRS. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ 
a druhý zhotoviteľ. Zhotoviteľ súhlasí, aby objednávateľ počas lehoty uvedenej v prvej vete tohto 
bodu poskytol dielo na vyjadrenie orgánom a organizáciám, ktorých vyjadrenie je potrebné 
k stavebnému povoleniu.  

6.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DRS má zjavné vady, oznámi 
písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla 
zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných 
vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie 
zjavných vád. Lehota na odstránenie zjavných vád nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní.  

6.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 6.4 tohto článku 
neplynie. Odo dňa doručenia DRS spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady 
uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota 
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uvedená v článku 6.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 7 dní (ďalej len „predĺžené 
preberacie konanie“).  

6.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené 
v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DRS už nemá iné zjavné vady, 
zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 
6.4 tohto článku.  

6.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne 
zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve 
zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DRS, a to ku dňu 
podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

6.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami 
považuje za deň odovzdania DRS zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia 
DRS objednávateľom od zhotoviteľa.     

6.10 Predpokladaná doba výkonu AD na stavbe je určená dobou vykonávania stavebných prác podľa 
bodov 6.11 a 6.12 tohto článku.   

6.11 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rekonštrukcia a obnova objektov v 
areáli DSS Domovina v Hodkovciach“.  

6.12 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného 
v písomnom oznámení objednávateľa o odovzdaní staveniska ktoré sa objednávateľ zaväzuje 
zaslať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr sedem dní pred 
začatím stavebných prác. Činnosť AD sa skončí najskôr dňom nasledujúcim po dni ukončenia 
kolaudačného konania. Počas výkonu činnosti AD sa zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať na 
pravidelných pracovných poradách na stavenisku medzi zástupcami zhotoviteľa a inými 
účastníkmi stavebných prác minimálne raz za štrnásť (14) dní, pokiaľ nie je v tejto zmluve alebo 
jej súčastiach (prílohách) uvedené inak. Termín uskutočnenia pracovnej porady objednávateľ 
oznámi zhotoviteľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred jej konaním prostredníctvom emailu, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

6.13 Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie  právoplatného 
stavebného povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu 
k DRS podľa bodu 6.4 tohto článku. 

6.14 O odovzdaní a prevzatí právoplatného stavebného povolenia spíšu zmluvné strany preberací 
protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží 
objednávateľ a druhý zhotoviteľ. 

 
 

 

Čl. 7 
CENA DIELA, IČ a AD 

 PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 
 

7.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, 
činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, 
autorského dozoru a inžinierskej činnosti.  

7.2   
a)   Cena za DRS bez DPH v EUR:  ...................................... 

   
  Sadzba DPH 20 % v EUR:  ......................................    
   
  Cena DRS vrátane DPH v EUR: ...................................... 
  ( slovom: ....................................) 
 

b) Cena za AD bez DPH v EUR:  ...................................... 
   
  Sadzba DPH 20 % v EUR:  ...................................... 
 
  Cena za AD vrátane DPH v EUR: ...................................... 
  ( slovom: ....................................) 
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c)  Cena za IČ bez DPH v EUR:  ...................................... 
   
  Sadzba DPH 20 % v EUR:  ...................................... 
 
  Cena za IČ vrátane DPH v EUR: ...................................... 

   ( slovom: ....................................) 
  

 

7.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v šiestich vyhotoveniach za DRS až na základe preberacieho 
protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa 
jeho podpísania. Na účely fakturácie sa za deň dodania DRS považuje deň podpísania 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.  

7.4 Zhotoviteľ vystaví faktúru v šiestich vyhotoveniach za AD do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, prípadne ak sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje, 
tak do 30 dní od riadneho prevzatia stavebných prác. Cena za výkon AD zahŕňa okrem 
nákladov uvedených v bod 7.1 tejto zmluvy aj všetky ostatné náklady, prípadne odmenu 
zhotoviteľa a to najmä náhrada za čas strávený na stavenisku alebo na pracovných poradách, 
cestovné náklady a/alebo náhrady za stratu času, ako aj náklady súvisiace s plánografickými 
prácami v rámci výkonu AD. 

7.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru v šiestich vyhotoveniach za IČ až na základe preberacieho protokolu 
podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bod 6.15 tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa 
podpísana preberacieho protokolu. Na účely fakturácie sa za deň dodania IČ považuje deň 
podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť samostatné faktúry, a to zvlášť pre DRS, zvlášť pre IČ a zvlášť 
pre AD. 

7.7 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne 
predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. 

7.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy 
a predmet fakturácie, referenčné číslo u objednávateľa, bankové spojenie v zmysle zmluvy 
a ďalšie náležitosti uvedené v súťažných podkladoch. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie 
uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto 
faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto 
prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla 
objednávateľa.  

7.9 Zmluvné strany môžu uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela 
vyplývajúci z tejto zmluvy alebo sa mení rozsah alebo obsah činnosti AD a IČ vyplývajúci z tejto 
zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, prípadne obsahu alebo rozsahu 
činnosti AD a IČ, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac 
práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac 
prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce.  

7.10 V prípade zmeny ceny podľa bodu 7.9 naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien 
uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci zadávania zákazky, výsledkom ktorej je 
táto zmluva. V prípade, ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle platného 
Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 2016 
(ďalej len „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa 
dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa platného cenníka. Uvedené platí aj 
v prípade naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v ponuke zhotoviteľa v rámci 
verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva.  
 

 
 
 

Čl. 8   
SANKCIE 

 
8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DRS, resp. jej častí v súlade s článkom 6 tejto 

zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny 
DRS vrátane DPH za každý i začatý deň omeškania.  
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8.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných 
vadách v lehote uvedenej v bode 9.4 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur  (slovom dvesto eur) za každý i začatý deň, pokiaľ porušenie 
povinnosti trvá. Ustanovenie bodu 8.9 tým nie je dotknuté.  

8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má nárok na zaplatenie úroku 
z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho výšku 
úrokov z omeškania. 

8.4 Za neospravedlnenú neúčasť zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane 
dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok vzniká 
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške  500 EUR (slovom: päťsto eur), ak bol 
zhotoviteľ vyrozumený o ich konaní minimálne 3 pracovné dni vopred. 

8.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve vrátane jej súčastí, 
inú ako povinnosť uvedenú v bodoch 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 a 8.9 tohto článku, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 Eur (slovom dvesto eur) za 
každý i začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá a za každé takéto porušenie samostatne. 
Ustanovenia bodov 8.7, 8.8 a 8.9 tým nie je dotknuté. 

8.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne 
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

8.7 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 12.2 a 12.3 tejto zmluvy má 
objednávateľ právo na zaplatenie jednorázovej zmluvnej pokuty v sume zodpovedajúcej 20 % 
z ceny diela uvedenej v bode 7.2 písm. a) tejto zmluvy, ktorá zahŕňa aj DPH (v prípade, ak sa 
pri cene za dielo uplatňuje DPH).  

8.8 V prípade, ak vada DRS spočíva v nesúlade zakresleného stavu so skutočným stavom a/alebo 
neuvedení všetkých položiek v rámci výkazu výmer a/alebo ich uvedenie v nesprávnom 
množstve a/alebo rozsahu oproti výkresovej časti a/alebo skutočnému stavu, v dôsledku ktorých 
objednávateľovi vzniknú akékoľvek ďalšie náklady súvisiace s realizáciou stavebných prác, 
podkladom pre ktoré je DRS, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v 
sume rovnajúcej sa cene týchto stavebných prác naviac.  

8.9 V prípade, ak v dôsledku vád DRS budú voči objednávateľovi uplatnené akékoľvek správne 
alebo iné administratívne sankcie zo strany príslušných orgánov štátnej správy v peňažnej 
forme, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie jeho 
povinnosti dodať DRS bez vád v sume rovnajúcej sa sume pokuty alebo iného správneho 
postihu uplatneného voči objednávateľovi príslušným orgánom štátnej správy a to do 15 dní odo 
dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej úhradu.   

 
 

Čl. 9 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, AD a IČ 

 
 
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou 

starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike a príslušné technické normy vzťahujúce sa na 
predmet zmluvy. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, 
vo Výzve zo dňa 20.5.2016 vrátane jej príloh a Opisu predmetu zákazky, že bude mať vlastnosti 
určené v tejto zmluve, Výzve zo dňa 20.5.2016 vrátane jej príloh, Opisu predmetu zákazy a že 
bude bez vád.  

9.3 Ak pri vykonávaní predmetu zmluvy zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela 
alebo spôsobu jej vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa 
zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými 
dohodami zmluvných strán týkajúcimi sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí.  

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa prejaví v záručnej dobe, ktorá začína 
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými 
stranami tejto zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli 
DSS Domovina v Hodkovciach“ alebo v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie nevyždauje, 
tak uplynutím piatich rokov odo dňa protokolárneho prevzatia stavebných prác a to bezodplatne 
a bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.   
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9.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou 
formou (ďalej len „oznámenie o vade“). Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne 
potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení. 

9.6 Za vady DRS sa považujú napríklad nesúlad zakresleného stavu so skutočným stavom, 
neuvedenie všetkých položiek v rámci výkazu výmer, resp. ich uvedenie v nesprávnom 
množstve a/alebo rozsahu oproti výkresovej časti a/alebo skutočnému stavu. 

 
 

Čl. 10  
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVO  

 
 
10.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom 

podpísania preberacieho protokolu  oboma zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy. 
10.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy 

spĺňa náležitosti autorského diela podľa Autorského zákona, zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi 
dňom prevzatia diela podľa tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, 
neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 
Autorského zákona tak, aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu (najmä za účelom 
zhotovenia stavby, oprava a údržba stavby, prípadne aj na iné s tým súvisiace účely) a za týmto 
účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa. 
Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom 
a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom 
verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela objednávateľovi právo udeliť 
tretej osobe súhlas na použite diela v rozsahu udelenej licencie a tiež súhlas na postúpenie 
licencie. 

10.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 10.2 tohto článku je 
zahrnutá v celom rozsahu v cene uvedenej v článku 7.2 písm. a) tejto zmluvy. 

 
 
 

Čl. 11 
ZÁNIK ZMLUVY 

 
11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 

písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou 
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných 
strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou 
ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá 
svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa 
považuje omeškanie zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy o viac 
ako 30 dní, alebo v prípade povinností, pri ktorých omeškanie netrvá (jednorázová povinnosť – 
napríklad neospravedlnené neúčasti podľa bodu 8.4 tejto zmluvy), sa za podstatné porušenie 
zmluvy považuje opakované porušenie jednorázovej povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. 
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj postúpenie akéhokoľvek práva vyplývajúceho 
z tejto zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa.  

11.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. .  

11.5 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 
písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla 
zhotoviteľa. 

11.6 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.5 má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote 
dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, 
resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom 
dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.  



Príloha č. 4 

Strana 8/9 
 

11.7 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 
objednávateľ zaplatil časť ceny za splnenie predmetu zmluvy zodpovedajúcu vykonaným 
prácam na predmete zmluvy ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné, fakturačné 
a licenčné podmienky primerane platia ustanovenia tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 12   
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
 
12.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie predmetu 

tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných 
súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. 
Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ. 

12.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri zhotovovaní diela  ustanovenie § 42 ods. 3  zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona vzťahujúce sa na 
obmedzenia pri označovaní konkrétnych typov, výrobcov, výrobných postupov, ktoré môžu viesť 
k znevýhodneniu alebo vylúčeniu hospodárskych subjektov v postupe zadávania zákazky na 
predmet zákazky, ktorého podkladom bude DRS.   

12.3 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť nevyhnutnú pri vysvetľovaní 
súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 zákona o verejnom 
obstarávaní pre výber zhotoviteľa stavebných prác, ktoré budú realizované na základe DRS. 
Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky 
uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií, výkazov výmer a výkresovej časti alebo aj 
iných skutočností týkajúcich sa DRS a to najneskôr do 48 hodín od vyžiadania objednávateľom 
prostredníctvom emailovej komunikácie.  

 
 
 
 

Čl. 13 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. 

13.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných a písomných dodatkov. Dodatok 
k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto 
dodatku. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, 
pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu 
dodatku k zmluve nedošlo. Zmluvné strany sú povinné pri uzavretí dodatku k zmluve postupovať 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

13.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy 
na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých sú tri rovnopisy určené pre objednávateľa 
a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.  

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom. 

13.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa (výzva na predkladanie ponúk) vrátane 
Opisu predmetu zákazky a jeho príloh, ponuka zhotoviteľa a prípadné vysvetlenia poskytnuté 
objednávateľom v procese zadávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Vysvetlenia 
poskytnuté objednávateľom, ktoré menia alebo dopĺňajú súťažné podklady majú prednosť pred 
týmito podkladmi. Skutočnosť, že akýkoľvek z uvedených dokumentov nie je fyzicky pripojený 
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k zmluve, ale táto zmluva na neho odkazuje, nemá vplyv na skutočnosť, že je súčasťou tejto 
zmluvy.  

13.8 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného 
charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri 
predložení svojej cenovej ponuky:  

 
 13.8.1 prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa tejto zmluvy, dôkladne ich pri 

vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne 
prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 

 13.8.2 preveril miestne podmienky na mieste, ktoré sa týka vypracovania diela; zahrnul všetky 
technické a dodacie podmienky do kalkulácie celkovej ceny za dielo podľa tejto zmluvy; 

 13.8.3 neexistujú akékoľvek iné požiadavky zhotoviteľa okrem tých, ktoré by zhotoviteľ mohol 
uplatniť v procese vysvetľovania súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania.  

 
13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom 

uplatnené podľa bodov 13.8 a následne 13.8.1, 13.8.2 a/alebo 13.8.3 na vlastné 
nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na zmenu ceny za dielo podľa tejto 
zmluvy.  

 
 
V Košiciach dňa ....................    V ...................... dňa 
 
 
 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
  
 
 
 
 
 
JUDr. Zdenko Trebuľa MENO PRIEZVISKO 
 predseda  funkcia 


